

Journal de travail de StepCode3630 dans PassionLectureJdt

Date	Tâche/Commit	Description	Durée	Statut	Auteur
10.02.2026 13:10	chore: Explication du cdc par le prof		0h 35m	DONE	StepCode3630
10.02.2026 13:50	chore: Création des tâches à faire		1h 0m	DONE	StepCode3630
10.02.2026 15:05	feat: Création de la maquette figma		2h 10m	WIP	StepCode3630
10 févr. 2026			3h 45m		
11.02.2026 08:00	feat: Maquette figma		1h 0m	DONE	StepCode3630
11.02.2026 09:00	feat: Création des routes http		0h 35m	DONE	StepCode3630
11.02.2026 09:50	chore: analyse de la maquette, tableau de routes et du backlog	Analyse par le prof	0h 15m	DONE	StepCode3630
11.02.2026 10:05	fix:page contact dans la maquette		0h 10m	DONE	StepCode3630
11.02.2026 10:05	feat: installtion de vue		1h 0m	DONE	StepCode3630
11.02.2026 11:23	feat(page accueil): création de la page d'accueil		0h 20m	Wip	StepCode3630
11 févr. 2026			3h 20m		

Date	Tâche/Commit	Description	Durée	Statut	Auteur
17.02.2026 13:33	Camille	lecture du cdc, analyse de la maquette faites, lecture et comprehension des issues sur github par rapport au cdc	0h 30m	Done	StepCode3630
17.02.2026 13:35	Camille	Ecriture du rapport selon les issues github	0h 45m	Done	StepCode3630
17 févr. 2026			1h 15m		
24.02.2026 13:10	chore: Explication du prof		0h 25m	DONE	StepCode3630
24.02.2026 14:31	feat(page accueil): Ajout du html et css de l'accueil		0h 45m	Done	StepCode3630
24.02.2026 15:13	feat: (accueil): Amélioration du header et création du composant		0h 30m	Done	StepCode3630
24.02.2026 15:56	feat: (server-json): Installtion de json server et mise en place		0h 40m	Done	StepCode3630
24.02.2026 16:23	feat:(json-server) ajout de données dans la db.json		0h 30m	Done	StepCode3630
24.02.2026 17:23	chore: Essaie de merges	Eu des conflits	0h 30m	DONE	StepCode3630
24 févr. 2026			3h 20m		
25.02.2026 08:30	feat: Ajout de lien dans images		0h 5m	Done	StepCode3630
25.02.2026 08:44	feat: update de l'ico et nom du site		0h 5m	done	StepCode3630
25.02.2026 08:49	feat(routes): ajout de routes pour aller à la page details		0h 15m	Done	StepCode3630

Date	Tâche/Commit	Description	Durée	Statut	Auteur
25.02.2026 09:01	feat:(book detail): ajout du lien dans la page d'accueil vers les details		0h 15m	Done	StepCode3630
25.02.2026 09:10	feat: meilleur style de page		0h 10m	Done	StepCode3630
25.02.2026 10:44	feat(book detail): Ajout des commentaires (post et get)		1h 10m	Done	StepCode3630
25.02.2026 10:54	feat(book details): ajout moyenne note		0h 15m	Done	StepCode3630
25.02.2026 11:15	feat: note moyenne	A faire pour plus tard la moyenne des notes dans la page d'accueil	0h 10m	WIP	StepCode3630
25.02.2026 11:21	feat: création de la page détails pour chaque ouvrage		0h 40m	DONE	StepCode3630
25 févr. 2026			3h 5m		
03.03.2026 13:51	feat(footer): création du composant footer et l'intégré dans app.vue		0h 10m	Done	StepCode3630
03.03.2026 15:33	feat: création de la page "mes livres"		1h 10m	Done	StepCode3630
03.03.2026 15:46	feat(suppression): ajout suppression d'un livre		0h 15m	Done	StepCode3630
03.03.2026 15:54	fix: petite erreurs		0h 2m	Done	StepCode3630
03.03.2026 17:19	feat: ajout de la page pour ajouter un ouvrage		0h 30m	Done	StepCode3630
03 mars 2026			2h 7m		

Date	Tâche/Commit	Description	Durée	Statut	Auteur
04.03.2026 09:23	feat: ajout du composant edit pour modifier un livre		1h 0m	Done	StepCode3630
04.03.2026 09:53	fix: soucis de nom pour les router		0h 15m	Done	StepCode3630
04.03.2026 10:00	fix: trait sous le logo edit d'un ouvrage bug		0h 10m	Done	StepCode3630
04.03.2026 11:23	feat: ajout des categories dans la db		1h 0m	WIP	StepCode3630
04 mars 2026			2h 25m		
11.03.2026 08:36	feat: ajout des choix de categories provenant de la db dans page edit d'un ouvrage		0h 20m	Done	StepCode3630
11.03.2026 09:22	fix: filtrages en fonction des categories	Problème où le filtre ne s'appliquait pas categories au modification et ajout de livre	0h 50m	Done	StepCode3630
11.03.2026 09:33	fix: optimisation		0h 10m	Done	StepCode3630
11.03.2026 09:55	fix: pas de récupération de categoriesService	Tout fonctionne	0h 20m	Done	StepCode3630
11.03.2026 10:54	feat (page détail livre): meilleur style des labels		0h 5m	Done	StepCode3630
11.03.2026 10:57	feat(page ajout livre): ajout hover sur bouton retour		0h 5m	Done	StepCode3630
11.03.2026 10:59	feat(page edit livre): Add hover styles and remove label underline		0h 5m	Done	StepCode3630

Date	Tâche/Commit	Description	Durée	Statut	Auteur
11 mars 2026			1h 55m		
28.04.2026 16:52	feat: création de la table auteur avec données		0h 25m	Done	StepCode3630
28 avr. 2026			0h 25m		
04.05.2026 12:49	feat(user): Maj du model et migration et création seeder et factory		0h 30m	Done	StepCode3630
04.05.2026 13:23	fix: test db:seed		0h 5m	Done	StepCode3630
04.05.2026 14:27	feat: ajout de bruno pour test les api com		0h 20m	Done	StepCode3630
04.05.2026 14:27	feat(controller + routes): Crud commentaire avec routes		0h 50m	Done	StepCode3630
04.05.2026 15:02	fix: soucis avec un doublons de book model		0h 20m	WIP	StepCode3630
04 mai 2026			2h 5m		
05.05.2026 14:09	feat: adding relations	Changement de nom pour avoir un bon ordre des migrations	1h 0m	Done	StepCode3630
05.05.2026 17:07	feat(auth): création validator		0h 15m	Done	StepCode3630
05.05.2026 17:07	feat,: création du auth controller		0h 15m	Done	StepCode3630
05.05.2026 17:10	fix(auth): manquer await		0h 5m	Done	StepCode3630

Date	Tâche/Commit	Description	Durée	Statut	Auteur
05.05.2026 17:24	feat(auth): route		0h 20m	WIP	StepCode3630
05.05.2026 17:25	chore: essaie de résoudre un bug concernant factory		1h 20m	DONE	StepCode3630
05 mai 2026			3h 15m		
11.05.2026 13:23	fix: création du token quand on se login		0h 5m	Done	StepCode3630
11.05.2026 13:24	feat: meilleur validator auth		0h 10m	Done	StepCode3630
11.05.2026 13:24	feat: creation des routes auth et ajout des routes protégés		0h 30m	Done	StepCode3630
11.05.2026 14:16	feat: création de book et commentaire nécessitant la connexion		0h 45m	Done	StepCode3630
11.05.2026 14:41	feat: test api via Bruno		0h 30m	Done	StepCode3630
11.05.2026 14:44	feat(routes): adapter les routes avec auth	Encore à créer 2 contrôleurs pour commentaires (via book et via user) puis adapter le groupement des routes	0h 40m	WIP	StepCode3630
11.05.2026 14:44	chore: bruno		0h 5m	Done	StepCode3630
11 mai 2026			2h 45m		
12.05.2026 13:49	fix(auth contrôleur): logout refonctionne		0h 10m	Done	StepCode3630
12.05.2026 13:54	chore: install de bouncer		0h 5m	Done	StepCode3630

Date	Tâche/Commit	Description	Durée	Statut	Auteur
12.05.2026 14:22	chore: trad comment en anglais		0h 10m	Done	StepCode3630
12.05.2026 14:35	feat: ajout besoin de se co à comment		0h 20m	Done	StepCode3630
12.05.2026 15:19	feat: création de routes adapté pour les commentaires		1h 0m	Done	StepCode3630
12.05.2026 15:20	feat: maj controlleur crud avec auth commentaires		0h 15m	Done	StepCode3630
12.05.2026 15:20	chore:test api		0h 5m	Done	StepCode3630
12.05.2026 16:08	feat: relations seeder		0h 45m	WIP	StepCode3630
12 mai 2026			2h 50m		
18.05.2026 14:43	chore: vue des problèmes dans le main lors du merge	Beaucoup de problème	2h 15m	DONE	StepCode3630
18 mai 2026			2h 15m		
25.05.2026 22:47	fix: delete du store et show en trop, maj du store, manquer update et ajout Bouncer via AI		0h 50m	Done	StepCode3630
25.05.2026 22:48	fix: duplication des champs		0h 5m	Done	StepCode3630
25 mai 2026			0h 55m		
26.05.2026 13:51	fix: suppression de quelques éléments du crud de auteurs et categories car inutile	A supprimer le code mort	0h 40m	Done	StepCode3630

Date	Tâche/Commit	Description	Durée	Statut	Auteur
26.05.2026 13:54	doc: maj le tableau de routes		0h 10m	DONE	StepCode3630
26.05.2026 15:17	feat: fetch réussi		0h 10m	Done	StepCode3630
26.05.2026 15:44	fix: export de la fonction avec léger modif		0h 5m	Done	StepCode3630
26.05.2026 15:44	feat: get all des books dans la page d'accueil		0h 30m	Done	StepCode3630
26.05.2026 15:50	fix(homeView): affichage des auteurs de chaque livre		0h 10m	Done	StepCode3630
26.05.2026 16:27	feat(BookDetailView): affichage du livre sans com		0h 45m	Done	StepCode3630
26.05.2026 16:46	feat(BookDetailView): add et get comment		0h 20m	Done	StepCode3630
26.05.2026 22:05	feat: opti crud côté back et front		0h 30m	Done	StepCode3630
26.05.2026 22:16	feat: message ux pour aider l'utilisateur en cas d'erreur		0h 10m	Done	StepCode3630
26.05.2026 22:23	chore: ménage en supprimant du code mort, services et db.json	Aussi supprimer update de comment contrôleur car inutile	0h 15m	Done	StepCode3630
26 mai 2026			3h 45m		
Total du projet			39h 27m		